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ICCA - Instituto de Cine y Creación Audiovisual
Coordinación General Técnica
Dirección de Difusión Cinematográfica y Audiovisual
PROYECTO:  K001 Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual ecuatoriana a través de su
posicionamiento y promoción a nivel nacional e internacional

Líder del Proyecto: Cadena, Mauricio (maurici.cadena@cineyaudiovisual.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Vandierendonck, Jan Paul Peter Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
FILMICA Y AUDIOVISUAL
ECUATORIANA A TRAVÉS
DE SU POSICIONAMIENTO Y
DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

Titular: Cadena, Mauricio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 92360000.0000.382302 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 735,782.69

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2018 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 10/02/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2019

Modificado por: Villacís Chiriboga, Ramiro
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 31/03/2020

DATOS GENERALES
Descripción

Incrementar el reconocimiento del cine y el audiovisual ecuatoriano en espacios nacionales e internacionales.

Beneficios Cualitativos

A través del posicionamiento de la industria cinematográfica ecuatoriana en espacios nacionales e internacionales, se generará un
aumento anual estimado de 16.000,00 espectadores formados en audiencia considerando 158.000,00 espectadores en el año base
2016,

Tipo de Beneficiario

Cliente externo (Sector cinematográfico y audiovisual ecuatoriano)

Restricciones

Tiempo: 2 años duración del proyecto
Costos:Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización.
Recursos: Talento Humano (no se cuenta con recursos para contratar personal).
Alcance: se otorga incentivos de acuerdo al asignado presupuestario (no se cubren en su totalidad los requerimientos del sector).

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 52.70 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

78 % 78 % 81 % 85 % 88 % 91 % 91 % 94 % 94 % 94 % 94 % 100 %

Avance real acumulado

78 %            

Estado

2020

           

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Diciembre
.Se encuentra devengado el pago del Calificador de clasificación de películas por un monto de $
2.432,64 correspondiente a los meses de octubre y noviembre.
.Recorte presupuestario de saldos disponibles por un monto  de $ 6.688,47

A través del Oficio Nro. STPE-SIP-2019-1042-OF, se actualiza el dictamen de prioridad hasta el
año 2021 por un monto de $  US$ 1.050.397,00 (incluido IVA) financiados con recursos fiscales

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

11/01/2020 -
09:07 AM

Noviembre
#Se encuentra devengado el pago del Calificador de clasificación de películas por un monto de $
2.432,64 correspondiente a los meses de octubre y noviembre.
#Se paga la suscripción para el acceso a plataformas de información internacional del cine y
audiovisual nacional e internacional con el proveedor RENTRAK por un monto de $ 9.856.00

Díaz Fuentes,
Adriana Lizette

04/12/2019 -
12:50 PM

Septiembre
#En gasto de inversión se devenga el pago del Calificador de clasificación de películas por un
monto de $ 1.216,32 correspondiente al mes de agosto.
Octubre
#El cambio del profesional bajo la modalidad de honorarios no se ha podido ejecutar en el
presente mes, sin embargo, es pertinente mencionar que se devengara el pago del Calificador de
clasificación de películas por un monto de $ 2.426 para el próximo mes.

Díaz Fuentes,
Adriana Lizette

08/11/2019 -
04:51 PM

Enero
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el mes de enero corresponde a la modificación
inicial y/o distribución de los recursos en los ítems presupuestarios 780301 "Transferencias al
exterior"" y 730204 "Material comunicacionales""
Febrero
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - feb se procedió con la emisión
de certificaciones de actividad PAPP correspondientes a los siguientes productos:
Branding y relaciones públicas (300 flash memory catálogo digital). $ 4.240,00
Servicio de traducción de catálogo digital inglés - francés $ 2.000,00
Corrección de estilo en castellano del catálogo digital $ 1.000,00
Marzo
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - mar se procedió con la
disminución del pago "Programa internacional de fomento a la producción cinematográfica
ecuatoriana CAACI - Ibermedia" de 225.000 a 164.000,00 según autorización de la Máxima
Autoridad mediante memorando Nro. ICCA-DE-2019-0020-M.
#Una vez reducida la cuota se procedió a plantear las modificaciones presupuestarias
correspondientes con el propósito de financiar nuevas actividades enmarcadas en el proyecto de
inversión.

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

05/09/2019 -
04:26 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Abril
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - abr consistió en la solicitud de
Avales al ente rector de las finanzas públicas:
#El 30 de abril de 2019 se emite por parte del MEF el aval de "Programa internacional de fomento
a la producción cinematográfica ecuatoriana CAACI - Ibermedia" por $163.401,04
Mayo
#"Programa internacional de fomento a la producción cinematográfica ecuatoriana CAACI -
Ibermedia" por $163.401,04
#Se encuentra devengado "Script Doctors" por un monto de $ 840,00 correspondiente al subtotal,
pendiente devengar IVA $ 100,80
Junio
#Se encuentra devengado el pago del Calificador de clasificación de películas por un monto de $
1.317,12 correspondiente al mes de junio.
Julio
#Se devenga las cuotas internacionales de Retina Latina por un monto de $ 9.500,00 y Cinéma
Developpement Toulouse por $ 600,00.
#Se encuentra devengado el pago del Calificador de clasificación de películas por un monto de $
1.216,32 correspondiente al mes de julio.

Agosto
En gasto de inversión se devenga el pago del Calificador de clasificación de películas por un
monto de $ 1.216,32 correspondiente al mes de agosto.
Se devenga $ 7.200,03 correspondiente a la actividad de diseño y ejecución de una estrategia de
promoción internacional de la industria fílmica y audiovisual ecuatoriana.

Enero
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el mes de enero corresponde a la modificación
inicial y/o distribución de los recursos en los ítems presupuestarios 780301 "Transferencias al
exterior"" y 730204 "Material comunicacionales""
Febrero
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - feb se procedió con la emisión
de certificaciones de actividad PAPP correspondientes a los siguientes productos:
Branding y relaciones públicas  (300 flash memory catálogo digital). $ 4.240,00
Servicio de traducción de catálogo digital inglés - francés $ 2.000,00
Corrección de estilo en castellano del catálogo digital  $ 1.000,00
Marzo
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - mar se procedió con la
disminución del pago "Programa internacional de fomento a la producción cinematográfica
ecuatoriana CAACI - Ibermedia" de 225.000 a 164.000,00 según autorización de la Máxima
Autoridad mediante memorando Nro. ICCA-DE-2019-0020-M.
#Una vez reducida la cuota se procedió a plantear las modificaciones presupuestarias
correspondientes con el propósito de financiar nuevas actividades enmarcadas en el proyecto de
inversión.
Abril
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - abr consistió en la solicitud de
Avales al ente rector de las finanzas públicas:
#El 30 de abril de 2019 se emite por parte del MEF el aval de "Programa internacional de fomento
a la producción cinematográfica ecuatoriana CAACI - Ibermedia" por $163.401,04
Mayo
#"Programa internacional de fomento a la producción cinematográfica ecuatoriana CAACI -
Ibermedia" por $163.401,04
#Se encuentra devengado "Script Doctors" por un monto de $ 840,00 correspondiente al subtotal,
pendiente devengar IVA $ 100,80
Junio
#Se encuentra devengado el pago del Calificador de clasificación de películas por un monto de $
1.317,12 correspondiente al mes de junio.
Julio
#Se devenga las cuotas internacionales de Retina Latina por un monto de $ 9.500,00 y Cinéma
Developpement Toulouse por $ 600,00.
#Se encuentra devengado el pago del Calificador de clasificación de películas por un monto de $
1.216,32 correspondiente al mes de julio.

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

05/08/2019 -
10:37 AM

Enero
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el mes de enero corresponde a la modificación
inicial y/o distribución de los recursos en los ítems presupuestarios 780301 "Transferencias al
exterior"" y 730204 "Material comunicacionales""
Febrero

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

08/05/2019 -
12:40 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - feb se procedió con la emisión
de certificaciones de actividad PAPP correspondientes a los siguientes productos:
Branding y relaciones públicas  (300 flash memory catálogo digital). $ 4.240,00
Servicio de traducción de catálogo digital inglés - francés $ 2.000,00
Corrección de estilo en castellano del catálogo digital  $ 1.000,00
Marzo
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - mar se procedió con la
disminución del pago "Programa internacional de fomento a la producción cinematográfica
ecuatoriana CAACI - Ibermedia" de 225.000 a 164.000,00 según autorización de la Máxima
Autoridad mediante memorando Nro. ICCA-DE-2019-0020-M.
#Una vez reducida la cuota se procedió a plantear las modificaciones presupuestarias
correspondientes con el propósito de financiar nuevas actividades enmarcadas en el proyecto de
inversión.

Abril
#El avance físico y presupuestario del proyecto en el periodo ene - abr consistió en la solicitud de
Avales al ente rector de las finanzas públicas:
#El 30 de abril de 2019 se emite por parte del MEF el aval de "Programa internacional de fomento
a la producción cinematográfica ecuatoriana CAACI - Ibermedia" por $163.401,04

A partir del 01 de enero de 2019, se asignó al presente proyecto de inversión un monto $
237.240, monto que establecía el pago de cuotas internacionales y un parte para la adquisición
de material comunicacional para la presencia del cine y audiovisual en espacios internacionales.
Se procedió a realizar modificaciones presupuestarias con el propósito de ejecutar de manera
óptima los recursos asignados, sin embargo la estructura programática del proyecto de inversión
no permitía realizar dichas modificaciones.
El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la modificación presupuestaria a finales del mes
de marzo. Por lo tanto para el mes de abril se contempla la ejecución de aproximadamente $
28.085,00, no obstante se ha iniciado los procesos de solicitud de avales para optimizar el tiempo
de ejecución presupuestaria, es decir  que se estima una ejecución de más del 50% hasta el mes
de mayo.

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

09/04/2019 -
04:34 PM

Agosto
#Se encuentra devengado $ 7.360,00 del "Programa de apoyos para obras cinematográficas
ecuatorianas en espacios internacionales"
#Se encuentra pagada la actividad de un Asesor de guión correspondiente al mes de julio "script
doctors" por $ 940,80
#Se encuentra pagado la actividad "viático institucional Annecy" por $ 410,03
#Se encuentran certificado y en proceso de elaboración de contratos la actividad "adquisición
de licencias de obras cinematográficas y audiovisuales para formación de audiencias por $
22.225,09.
Septiembre
#Se encuentra devengado la actividad "adquisición de licencias de obras cinematográficas y
audiovisuales para formación de audiencia"  por $ 22.176,00; 6 largometrajes y 3 cortometrajes,
sin embargo está pendiente el pago respectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Ventana Sur en Argentina" por $
5.058,56; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Marche Du Film Cannes en Francia"
por $29.695,23; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas.
#Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
2.889,60. Pagado un total de $ 5.040,00; pendiente de pago por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas $ 1.680,00.
#Se encuentra devengado $ 3.088,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", sin embrago está pendiente el pago
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "Producción de material para branding y relaciones
públicas" por $ 4.928,00; sin embrago está pendiente el pago de $ 4.400,00 por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentran certificados la contratación de pasajes al exterior de la Máxima Autoridad por $
8.210,83.
Octubre:
.Se encuentra devengado $ 4.246,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", total beneficiarios apoyados 44.
.Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
3.830,40
Noviembre:
.Se encuentran devengado la adquisición de los equipos de comunicación por $ 7.647,36.

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

11/01/2019 -
10:55 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

.Se encuentra devengado $ 21.616 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales".
.Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
940,80

Diciembre
.Se encuentra devengado $ 4.800,00 de mobiliario para el archivo  pasivo institucional en el
nuevo espacio físico.
.Se encuentra devengado $ 43.232 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales". Con corte 31 de diciembre
se han otorgado un total de $ 91.058,00 a 42 beneficiarios, entre estos tenemos a los
productores, realizadores, cineastas y  gestores culturales. Un total de 77 obras en 24 festivales
internacionales realizados en 13 países.
.Se encuentra devengado $ 6.315,99 por el concepto de pasajes al exterior, en atención a los
traslados de la Máxima Autoridad y delegados al Stand de Venta Sur.
.Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
6.720,00

.Porcentaje de ejecución gasto de inversión 94,38%
Gasto Corriente
#Actividades de gestión institucional cumplidas.
.Porcentaje de Ejecución Corriente: 99,88%.
Ejecución institucional 2018: 98,43%.

Agosto
#Se encuentra devengado $ 7.360,00 del "Programa de apoyos para obras cinematográficas
ecuatorianas en espacios internacionales"
#Se encuentra pagada la actividad de un Asesor de guión correspondiente al mes de julio "script
doctors" por $ 940,80
#Se encuentra pagado la actividad "viático institucional Annecy" por $ 410,03
#Se encuentran certificado y en proceso de elaboración de contratos la actividad "adquisición
de licencias de obras cinematográficas y audiovisuales para formación de audiencias por $
22.225,09.
Septiembre
#Se encuentra devengado la actividad "adquisición de licencias de obras cinematográficas y
audiovisuales para formación de audiencia"  por $ 22.176,00; 6 largometrajes y 3 cortometrajes,
sin embargo está pendiente el pago respectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Ventana Sur en Argentina" por $
5.058,56; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Marche Du Film Cannes en Francia"
por $29.695,23; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas.
#Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
2.889,60. Pagado un total de $ 5.040,00; pendiente de pago por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas $ 1.680,00.
#Se encuentra devengado $ 3.088,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", sin embrago está pendiente el pago
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "Producción de material para branding y relaciones
públicas" por $ 4.928,00; sin embrago está pendiente el pago de $ 4.400,00 por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentran certificados la contratación de pasajes al exterior de la Máxima Autoridad por $
8.210,83.
Octubre:
# Se encuentra devengado $ 4.246,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", total beneficiarios apoyados 44.
# Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
3.830,40

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

08/11/2018 -
09:45 AM

Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2018-0097-OF de fecha 28 de marzo de 2018, se
emite el Dictamen de Prioridad al proyecto "Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual
ecuatoriana a través de su posicionamiento y promoción a nivel nacional e internacional" ICCA.

A partir de la emisión del Dictamen de Prioridad, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual a
ejecutado las actividades contempladas en el PAPP mismas que en su mayoría han requerido
de aval por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante se ha logrado devengar las
actividades de: Cuota de Retina Latina y del Programa IBERMEDIA.

Almendariz,
Roberto

19/06/2018 -
09:22 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Cabe señalar que la demora en la emisión de avales por parte del MinFin ha afectado la
ejecución presupuestaria del gasto de inversión institucional.

Finalmente, el instituto ha generado las insistencias pertinentes para contar con los avales y
posteriormente ejecutar  las actividades programadas en el PAPP de inversión.

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Bajo reconocimiento del cine y el
audiovisual ecuatoriano en espacios
nacionales e internacionales

08/05/2019 Mauricio Cadena 10 10 1 1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. * General.
La asignación presupuestaria escasa
asignada por el MEF CAUSARÍA
el incumplimiento de los objetivos,
componentes y actividades del
proyecto.

15/04/2019 30 % 30 9 0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Ejecución: Emisión de
Dictamen de Prioridad por
parte de SENPLADES

9-Entregables
Formales

02/04/2018 02/04/2018 Sí 3.13

2 Inicio: Elaboración y
postulación del proyecto de
inversión ante la SENPLADES

4-Inicio de Trabajo 02/04/2018 02/04/2018 Sí 3.13

3 Ejecución: Elaboración del
PAPP institucional

5-Entregables
Intermedios

06/04/2018 06/04/2018 Sí 3.13

4 Ejecución: Aprobación del
PAPP institucional

5-Entregables
Intermedios

02/05/2018 02/05/2018 Sí 3.13

5 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

29/06/2018 29/06/2018 Sí 3.13

6 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018 31/08/2018 Sí 3.13

7 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/12/2018 31/12/2018 Sí 3.13
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

8 Ejecución: Reporte de las
obras cinematográficas
ecuatorianas que han
participado en diferentes
ventanas de exhibición
internacional

9-Entregables
Formales

31/12/2018 31/12/2018 Sí 3.13

9 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 30/04/2019 Sí 3.13

10 Ejecución: Informe de la
actividad de Retina Latina.

5-Entregables
Intermedios

10/05/2019 10/05/2019 Sí 3.13

11 Ejecución: Informe de la
actividad Branding y relaciones
publicas.

5-Entregables
Intermedios

17/05/2019 17/05/2019 Sí 3.13

12 Ejecución: Informe de la
actividad Acceso a plataformas
de información internacional
del cine y audiovisual

5-Entregables
Intermedios

31/05/2019 31/05/2019 Sí 3.13

13 Ejecución: Informe de
la actividad Programa
internacional de fomento a la
producción cinematográfica
ecuatoriana CAACI - Ibermedia

5-Entregables
Intermedios

31/05/2019 31/05/2019 Sí 3.13

14 Ejecución: Informe de la
actividad Pago Variety 2014
cncine - ventana sur.

5-Entregables
Intermedios

28/06/2019 28/06/2019 Sí 3.13

15 Ejecución: Informe de
la actividad Programa
internacional de fomento al
desarrollo de la producción del
documental ecuatoriano en
Toulousse - Francia

5-Entregables
Intermedios

28/06/2019 28/06/2019 Sí 3.13

16 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2019 31/08/2019 Sí 3.13

17 Ejecución: Informe de la
actividad Stands en espacios
internacionales_Cannes
Francia

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 31/10/2019 Sí 3.13

18 Ejecución: Informe de la
actividad Stands en espacios
internacionales_Ventana Sur
Argentina

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 31/10/2019 Sí 3.13

19 Ejecución: Informe de apoyos
entregados a personas que
participaron en festivales
internacionales.

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 29/11/2019 Sí 3.13

20 Ejecución: Reporte de
asistentes a la Red de
Espacios Audiovisuales.

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 29/11/2019 Sí 3.13

21 Ejecución: Reporte de las
lugares donde han participado
delegaciones ecuatorianas
auspiciados por el instituto.

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 29/11/2019 Sí 3.13

22 Ejecución: Reporte de las
obras cinematográficas
ecuatorianas que han
participado en diferentes
ventanas de exhibición
internacional

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 29/11/2019 Sí 3.13
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

23 Ejecución: Informe de la
actividad Programa de
calificación de películas por
grupos de edad.

5-Entregables
Intermedios

13/12/2019 13/12/2019 Sí 3.13

24 Ejecución: Informe Final de
seguimiento y ejecución del
proyecto 2019

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 Sí 3.13

25 Actualización de dictamen de
prioridad.

9-Entregables
Formales

31/01/2020 31/01/2020 Sí 3.13

26 Ejecución: Informe de la
actividad Branding y relaciones
publicas 2020.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/03/2020 No 3.13

27 Ejecución: Informe de
la actividad de Retina
Latina.2020.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 30/04/2020 No 3.13

28 Ejecución: Informe de la
actividad Stands en espacios
internacionales 2020.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2020 31/05/2020 No 3.13

29 Ejecución: Informe de
la actividad Programa
internacional de fomento a la
producción cinematográfica
ecuatoriana CAACI - Ibermedia
2020.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 30/06/2020 No 3.0

30 Ejecución: Informe de la
actividad Acceso a plataformas
de información internacional
del cine y audiovisual 2020.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2020 31/08/2020 No 3.13

31 Ejecución: Informe de la
actividad Programa de
calificación de películas por
grupos de edad 2020.

5-Entregables
Intermedios

11/12/2020 11/12/2020 No 3.13

32 Ejecución: Informe Final de
seguimiento y ejecución del
proyecto 2020.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 3.1

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de obras que reciben apoyo
institucional para presentarse en
espacios internacionales

- - - 01/01/2018 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 735,782.69 **

Costo Total: 1,082,420.82

Total Devengado: 498,542.69

% Costo Total Devengado: 46.06 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 46.06 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 478,170.92 0.00 0.00 478,170.92

Ppto. Codificado 316,320.42 0.00 0.00 316,320.42

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

516,323.57 237,240.00 0.00 753,563.57

Ppto. Devengado 498,542.69 0.00 0.00 498,542.69

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 498,542.69 0.00 0.00 498,542.69

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

17,780.88 237,240.00 0.00 255,020.88

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 96.56 % 0.00 % 0.00 % 66.16 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 4,262.70  4,262.70     

Mar 18,849.11  23,111.81     

Abr 183,221.35  206,333.16     

May 6,131.35  212,464.51     

Jun 2,131.35  214,595.86     

Jul 2,131.35  216,727.21     

Ago 11,987.35  228,714.56     

Sep 2,131.36  230,845.92     

Oct 2,131.36  232,977.28     

Nov 2,131.36  235,108.64     

Dic 2,131.36  237,240.00     

Total 237,240.00 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar el reconocimiento de la producción cinematográfica y audiovisual ecuatoriana a nivel nacional e internacional
MEDIANTE el diseño e implementación de estrategias de difusión y posicionamiento.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 HITO 1 - EMISIÓN DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
POR PARTE DE SENPLADES

HITO_1_-_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf 02/04/2018

2 HITO 10. INFORME DE LA ACTIVIDAD RETINA
LATINA

20._INFORME_A_CONFORMIDAD_ADMINISTRADORA_-
_3ER_PAGO.pdf

11/01/2020

3 HITO 16: INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Informe_Avance_y_Presupuestario_Ene_-_Ago_PI.pdf 05/09/2019

4 HITO 17 Y 18.- INFORME DE LA ACTIVIDAD STANDS
EN ESPACIOS INTERNACIONALES CANNES -
FRANCIA Y VENTANA SUR - ARGENTINA

HITO_17_Y_18.-_Informe_Cannes_Ventana-Sur.pdf 06/02/2020

5 HITO 19.- INFORME DE APOYOS ENTREGADO A
PERSONAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVALES
INTERNACIONALES

INDICADOR_PROFESIONALES_2019.xlsx 06/02/2020

6 HITO 2 - ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN SENPLADES

HITO_2_-
_ELABORACIÓN_Y_POSTULACIÓN_DEL_PROYECTO_DE_INVERSIÓN_SENPLADES.pdf

02/04/2018

7 HITO 21.- Reporte de los lugares donde han participado
delegaciones ecuatorianas auspiciados por el ICCA.

HITO_21._REPORTE_DE_LOS_LUGARES_DONDE_HAN_PARTICIPADO_DELEGACIONE_ECUATORIANAS_AUSPICIADOS_POR_EL_ICCA.pdf06/02/2020

8 HITO 22.- Reporte de las obras cinematográficas
ecuatorianas que han participado en diferentes ventanas
de exhibición internacional.

INDICADOR_OBRAS_2019.pdf 06/02/2020

9 HITO 23.- INFORME DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA
DE CALIFICACIÓN DE PELÍCULAS POR GRUPOS DE
EDAD

HITO_23._INFORME_DE_LA_ACTIVIDAD_PROGRAMA_DE_CALIFICACIÓN_DE_PELÍCULAS_POR_GRUPOS_DE_EDAD.zip11/01/2020

10 HITO 24.- Cierre Informe Final de seguimiento y
ejecución del proyecto

HITO_24.-
_Cierre_Informe_Final_de_seguimiento_y_ejecución_del_proyecto.pdf

11/01/2020

11 HITO 25.- ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE
PRIORIDAD

HITO_25.-_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf 06/02/2020

12 HITO 3 - ELABORACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL HITO_3_-
_ELABORACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf

06/04/2018

13 HITO 4 - APROBACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL HITO_4_-
_APROBACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf

02/05/2018

14 HITO 5 - INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

HITO_5_-
_INFORME_DE_PORCENTAJE_DE_AVANCE_DE_LA_EJECUCIÓN_DEL_PROYECTO.pdf

04/07/2018
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

15 HITO 6 - INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

HITO_6_-
_INFORME_DE_PORCENTAJE_DE_AVANCE_DE_LA_EJECUCIÓN_DEL_PROYECTO.pdf

05/09/2018

16 HITO 7: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN

Seguimiento_Informe_Diciembre.docx 11/01/2019

17 HITO 8 - REPORTE DE LAS OBRAS
CINEMATOGRÁFICAS ECUATORIANAS QUE HAN
PARTICIPADO EN DIFERENTES VENTANAS DE
EXHIBICIÓN INTERNACIONAL

HITO_8_-
_REPORTE_DE_LAS_OBRAS_CINEMATOGRÁFICAS_ECUATORIANAS_QUE_HAN_PARTICIPADO_EN_DIFERENTES_VENTANAS_DE_EXHIBICIÓN_INTERNACIONAL.pdf

09/01/2019

18 HITO 9: INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Informe_Avance_y_Presupuestario_Ene_-_Abr.docx 08/05/2019

 


