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ICCA - Instituto de Cine y Creación Audiovisual
Dirección Técnica
PROYECTO:  K005 CNCINE.-Posicionamiento de la Actividad Cinematográfica Ecuatoriana

Líder del Proyecto: Champutiz Ordóñez, Eliana Ximena (eliana.champutiz@cncine.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Mena Quiroz, Isabel María Programas Relacionados: POSICIONAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
CINEMATOGRAFICA
ECUATORIANA, Provincia -
Pichincha

Titular: Champutiz Ordóñez, Eliana
Ximena

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 15,954,680.18

CUP: 92360000.0000.378076 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,614,048.66

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 10/03/2015 - 31/12/2017

Fecha de última actualización: 01/11/2017 Fecha de Fin Base: 31/12/2017

Modificado por: Champutiz Ordóñez, Eliana
Ximena

Fecha del siguiente Hito: 08/12/2017

DATOS GENERALES
Descripción

Consolidar los mecanismos para el financiamiento de proyectos cinematográficos ecuatorianos; Constituir el Sistema de distribución
y difusión de la producción cinematográfica ecuatoriana; Total de producciones cinematográficas apoyadas para asistir a espacios
especializados en temas cinematográficos en el exterior en los tres últimos años.
A partir del año 2011, las películas ecuatorianas que han participado en festivales nacionales e internacionales  y han obtenido premios
de trascendencia internacional,en el año 2012 el CNCine apoyó la asistencia de films ecuatorianos a 12 mercados internacionales y 4
festivales internacionales; en el 2013 a 28 mercados internacionales y 20 festivales internacionales, el año 2013 se entregó el primer
paquete de películas  a 615 unidades de transporte de 9 cooperativas a nivel nacional y se logró la reproducción de 880 copias de 4
DVDs, dando un total de 3.520 copia,2014, el CNCINE ha adquirido los derechos de 31 largometrajes; 15 documentales  y  16 de ficción,
12 cortometrajes y 10 videos musicales y  4 programas  de televisión culturales.
El objetivo estratégico institucional al que se alinea este proyecto es: Incrementar el fomento de la producción cinematográfica nacional

Beneficios Cualitativos

El sector cinematográfico tanto desde la producción como desde la difusión y circulación de contenidos cinematográficos ecuatorianos
incrementara  dinamización de la industria cultural ecuatoriana en territorio nacional y en el exterior

Tipo de Beneficiario

Componente 1.- La población objetivo está constituida por los 8.595 Profesionales de la Cinematografía (Realizadores, Productores,
Directores, Actores y Técnicos de Apoyo).
componente 2.- La población objetivo está constituida por  los 450.000 espectadores que van a ser atendidos en los tres años  incluidos
los 58.500 adolecentes y los 109.783 afro ecuatorianos,  indígenas y montubios
Componente 3.- La población objetivo está constituida por las 186 producciones cinematográficas que asisten a espacios internacionales
en los tres años.

Restricciones

El tiempo del proyecto durara 2 años.
Recortes presupuestarios mismo que afectarían al Fondo de Fomento para la convocatoria de todos los años.
Personal especializado de planta.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 94.07 %
Fecha de Inicio: 10/03/2015 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

52 % 52 % 54 % 59 % 59 % 74 % 76 % 76 % 79 % 82 % 82 % 100 %

Avance real acumulado

52 % 52 % 54 % 59 % 59 % 74 % 76 % 76 % 79 % 82 %   

Estado

2017

  

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ANTECEDENTES:

Mediante oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0275-OF emitido el 10 de marzo de 2015,
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo prioriza el proyecto "Posicionamiento de
la actividad cinematográfica ecuatoriana" con CUP 92360000.0000.378076, por un monto de
USD $ 20.170.300,06 para el período 2015-2017, su principal objetivo es posicionar la actividad
cinematográfica ecuatoriana, mediante mecanismos que fomenten la producción, distribución,
difusión y promoción.

En el año 2016 se generaron diversos recortes presupuestarios motivo por el cual no se ha
logrado a cumplir a cabalidad la metas establecidas para el 2016, informe al proyecto de
inversión.

DESARROLLO:

Dentro de sus componentes detalla lo siguiente:
Consolidar mecanismos para el financiamiento de proyectos cinematográficos ecuatorianos.
A través del Ministerio de Cultura y Patrimonio como órgano rector de la cultura ecuatoriana,
canceló la cuota anual de la CACI-IBERMEDIA el valor de USD $ 150.000 (Ciento cincuenta mil
dólares de los Estados Unidos de América), Por su parte el CNCine canceló el valor de USD $
3.341,04 por concepto de cuota presupuestaria 2016 (Gastos Administrativos de la SECI).
De acuerdo a los 67 proyectos ganadores del Fondo de Fomento Concursable del 2015, se logró
el cierre de 42 proyectos, los 25 proyectos que se encuentran en ejecución: 7 han presentado los
informes de avance de la ejecución y desarrollo de proyectos, en el caso de ser aprobados, se les
adjudicará el siguiente desembolso de acuerdo al número de porcentajes en la modalidad contra
entrega de productos tenga cada proyecto.

Constituir un sistema de distribución y difusión de la producción cinematográfica ecuatoriana.
El Sistema Nacional de Difusión es una espacio de gestión y articulación que se desarrolla
mediante mecanismos de participación. Busca crear mayor acceso y difusión de la
cinematografía ecuatoriana, a nivel nacional e internacional, para garantizar el ejercicio de los
derechos culturales de la ciudadanía. La oficialización de la creación del Sistema Nacional de
Difusión Cinematográfica fue mediante resolución institucional del 04 de mayo de 2015 en el cual
se establece como finalidad del SND "contribuir a la formación de públicos a través del acceso
a la cinematografía ecuatoriana y de la región, en espacios alternativos de exhibición a nivel
nacional e internacional; y ampliar significativamente la circulación y difusión de la producción
nacional más allá del circuito comercial existente". Cabe mencionar que el Sistema Nacional de
Difusión comprende los siguientes componentes:

Champutiz
Ordóñez, Eliana
Ximena

02/02/2017 -
09:54 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Territorios de Cine: Dentro del banco de contenidos de "Territorios" constan con licencia vigente
de exhibición: 39 largometrajes: 19 documentales y 20 ficción; 24 cortometrajes: 20 ficción, 3
animación y 1 experimental. En el 2016 expiraron 10 largometrajes: 3 ficción y 7 documentales y
4 cortometrajes: 1 documental, 1 animación, 1 ficción y 1 experimental.
Adicional se ha logrado que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el
Ministerio de Salud y la Casa de la Cultura Ecuatoriana forme parte como miembros del Sistema
Nacional de Difusión a través de "Territorios de Cine", con lo cual en el 2017 empezaremos con el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios firmados.

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. * General.
Una política de difusión
cinematográfica no articulada
interinstitucionalmente CAUSARÍA
una disminución en la incidencia
a nivel nacional del acceso a
contenidos cinematográficos
ecuatorianos

20/03/2017 Eliana Ximena
Champutiz
Ordóñez

10 % 10 1 0/1

5- PROYECTO. * General.
La implementación de una política
publica limitada en su alcance
territorial CAUSARÍA desvinculación
y desarticulación con el sector a nivel
nacional

20/03/2017 Eliana Ximena
Champutiz
Ordóñez

10 % 10 1 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento acuerdos del
convenio Senescyt - CNCine,
2016

9-Entregables
Formales

10/08/2016 01/08/2016 Sí 1.5

2 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de proyecciones
programadas por gestores
de exhibición en el marco del
proyecto Territorios de Cine.
2016

5-Entregables
Intermedios

19/08/2016 19/08/2016 Sí 5.0

3 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de actividades
de formación realizadas por
beneficiarios del Fondo de
Fomento. 2016

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 2.5

4 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de ejecución del
proyecto ganador Convocatoria
DOCTV 2015.

9-Entregables
Formales

31/08/2016 31/08/2016 Sí 2.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

5 EJECUCIÓN: Seguimiento
acuerdos del convenio Bolivia
Lab- CNCine. 2016

9-Entregables
Formales

31/08/2016 31/08/2016 Sí 2.5

6 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de ejecución a
los proyectos del Fondo de
Fomento 2016

5-Entregables
Intermedios

01/09/2016 01/09/2016 Sí 5.0

7 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de ejecución del
proyecto Cortos del Golfo,
aprobado.

5-Entregables
Intermedios

16/09/2016 16/09/2016 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Informe de
cumplimiento al convenio
específico de del convenio
Senescyt - CNCine 2016

9-Entregables
Formales

30/09/2016 30/09/2016 Sí 2.5

9 EJECUCIÓN: Informe de
cumplimiento de programación
mensual de actividades en
Flacso Cine. 2016

9-Entregables
Formales

01/10/2016 01/10/2016 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN:Informe de Final
de cumplimiento del Proyecto
Cortos del Golfo entregado.

9-Entregables
Formales

07/10/2016 07/10/2016 Sí 5.0

11 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento acuerdos del
convenio Br. Lab- CNCine.
2016

9-Entregables
Formales

30/11/2016 30/11/2016 Sí 2.5

12 CIERRE: Informe de cierre
de actividades de formación
y capacitación realizadas por
beneficiarios del Fondo de
Fomento, aprobado

9-Entregables
Formales

01/12/2016 01/12/2016 Sí 2.5

13 CIERRE: Informe de cierre de
las proyecciones programadas
por gestores de exhibición
en el marco del proyecto
Territorios de Cine. 2016

9-Entregables
Formales

01/12/2016 01/12/2016 Sí 2.5

14 CIERRE: Informe de
seguimiento de los proyectos
beneficiarios del Fondo de
Fomento 2016

9-Entregables
Formales

01/12/2016 01/12/2016 Sí 2.5

15 CIERRE: Informe de
cumplimiento de emisión
de certificados de Película
Nacional y Co-Producción
2016.

9-Entregables
Formales

15/12/2016 15/12/2016 Sí 1.0

16 CIERRE: Informe de
Seguimiento a la Gestión y
Ejecución Presupuestaria
del Proyecto de Inversión
"Posicionamiento de la
Actividad Cinematográfica
Ecuatoriana" periodo 2016

9-Entregables
Formales

30/12/2016 30/12/2016 Sí 5.0

17 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento acuerdos del
convenio Senescyt - CNCine,
2017

9-Entregables
Formales

31/03/2017 31/03/2017 Sí 1.5

18 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de proyecciones
programadas por gestores
de exhibición en el marco del
proyecto Territorios de Cine.
2017

9-Entregables
Formales

30/04/2017 30/04/2017 Sí 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

19 EJECUCIÓN: Informe de
cumplimiento de programación
mensual de actividades en
Flacso Cine. 2017

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 5.0

20 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de actividades
de formación realizadas por
beneficiarios del Fondo de
Fomento.2017

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017 30/06/2017 Sí 2.5

21 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de ejecución a
los proyectos del Fondo de
Fomento 2017

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 5.0

22 EJECUCIÓN: Seguimiento
acuerdos del convenio Bolivia
Lab- CNCine. 2017

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 2.5

23 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento de ejecución del
proyecto ganador Convocatoria
DOCTV Sexta edición 2017 -
2018.

9-Entregables
Formales

17/07/2017 17/07/2017 Sí 2.5

24 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al convenio Br.
Lab- CNCine. 2017

9-Entregables
Formales

15/09/2017 15/09/2017 Sí 2.5

25 EJECUCIÓN: Informe de
cumplimiento al convenio
específico de del convenio
Senescyt - CNCine 2016

9-Entregables
Formales

31/10/2017 31/10/2017 Sí 2.5

26 CIERRE: Informe de cierre
de actividades de formación
y capacitación realizadas por
beneficiarios del Fondo de
Fomento. 2017

9-Entregables
Formales

08/12/2017 08/12/2017 No 2.5

27 CIERRE: Informe de
cumplimiento de emisión
de certificados de Película
Nacional y Co-Producción
2017.

9-Entregables
Formales

15/12/2017 15/12/2017 No 1.0

28 CIERRE: Informe Final del
proyecto del Sistema Nacional
de Difusión CNCine.

9-Entregables
Formales

15/12/2017 15/12/2017 No 2.0

29 EJECUCIÓN: Segundo Informe
de ejecución del proyecto
ganador Convocatoria DOCTV
Sexta edición 2017 - 2018.

9-Entregables
Formales

15/12/2017 15/12/2017 No 5.0

30 CIERRE: Informe de cierre de
las proyecciones programadas
por gestores de exhibición
en el marco del proyecto
Territorios de Cine. 2016

9-Entregables
Formales

22/12/2017 22/12/2017 No 2.5

31 CIERRE: Informe de
seguimiento de los proyectos
beneficiarios del Fondo de
Fomento 2016 - periodo 2017

9-Entregables
Formales

22/12/2017 22/12/2017 No 2.5

32 CIERRE: Informe Final
de la Gestión y Ejecución
Presupuestaria del Proyecto de
Inversión "Posicionamiento de
la Actividad Cinematográfica
Ecuatoriana"

9-Entregables
Formales

25/12/2017 25/12/2017 No 3.0
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,614,048.66 **

Costo Total: 20,170,300.06

Total Devengado: 1,405,126.26

% Costo Total Devengado: 6.97 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 6.97 %

Perfil Económico 2017

Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 6,605,615.42 0.00 0.00 6,605,615.42

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 2,991,614.26 2,991,614.26 0.00 5,983,228.52

Ppto. Codificado 1,272,640.71 706,517.77 0.00 1,979,158.48

Ppto. Comprometido 1,095,147.34 450,239.15 0.00 1,545,386.49

Planeado - Codificado
(2017)

 -706,517.77   

 

Programado a
Devengar

927,947.46 604,109.55 0.00 1,532,057.01

Ppto. Devengado 1,009,939.11 395,187.15 0.00 1,405,126.26

Estimado a fin de año * 1,009,939.11 0.00 0.00 1,009,939.11

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-81,991.65 604,109.55 0.00 522,117.90

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 108.84 % 65.42 % 0.00 % 91.72 %

 

Ppto. Codificado 998 368,087.97 102,408.22 0.00 470,496.19

Ppto. Devengado 998 265,679.79 102,408.18 0.00 368,087.97

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 74,825.31 0.00 74,825.31 0.00 0.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 52,517.90 22,782.94 127,343.21 22,782.94 17.89 % 3.77 %

Mar 39,135.96 63,821.44 166,479.17 86,604.38 52.02 % 14.34 %

Abr 33,913.03 30,930.23 200,392.20 117,534.61 58.65 % 19.46 %

May 31,600.00 79,189.96 231,992.20 196,724.57 84.80 % 32.56 %

Jun 92,875.00 34,560.00 324,867.20 231,284.57 71.19 % 38.29 %

Jul 3,000.00 48,000.00 327,867.20 279,284.57 85.18 % 46.23 %

Ago 12,875.00 68,945.00 340,742.20 348,229.57 102.20 % 57.64 %

Sep 64,000.00 10,097.58 404,742.20 358,327.15 88.53 % 59.31 %

Oct 54,000.00 36,860.00 458,742.20 395,187.15 86.15 % 65.42 %

Nov 145,367.35  604,109.55     

Dic 0.00  604,109.55     

Total 604,109.55 395,187.15     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6 Incrementar la promoción, difusión y fomento a la producción cinematográfica ecuatoriana MEDIANTE mecanismos de gestión
interinstitucional y vinculados con el sector

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Hito Nro. 1 Cumplido EJECUCIÓN_Informe_de_seguimiento_acuerdos_del_convenio_Senescyt_-
_CNCine__aprobados..pdf

01/08/2016

2 Hito Nro. 10 Cumplido HITO_10_-
_INFORME_FINAL_DE_CUMPLIMIENTO_DEL_PROYECTO_-
_CORTOS_DEL_GOLFO_-_MO?NICA_LOYOLA.pdf

07/10/2016

3 Hito Nro. 11 Cumplido HITO_11_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_ACUERDOS_DEL_CONVENIO_BR_LAB_-
_NATALIA_PAZMIN?O.pdf

30/11/2016

4 Hito Nro. 12 Cumplido HITO_Nro_12_-
_INFORME_DE_CIERRE_DE_ACTIVIDADES_DE_FORMACIO?
N_Y_CAPACITACIO?N_REALIZADAS_-
_DENISSE_SEVILLANO.pdf

01/12/2016

5 Hito Nro. 13 Cumplido HITO_13_-
_INFORME_DE_CIERRE_DE_LAS_PROYECCIONES_PROGRAMADAS_POR_GESTORES_DE_EXHIBICIO?
N_EN_EL_MARCO_DEL_PROYECTO_TERRITORIOS_-
_DENISSE_SEVILLANO.pdf

02/12/2016

6 Hito Nro. 14 Cumplido - 1 HITO_14_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_LOS_PROYECTOS_BENEFICIARIOS_DEL_FONDO_DE_FOMENTO_1_-
_PATRICIA_FLORES.pdf

05/12/2016

7 Hito Nro. 14 Cumplido - 2 HITO_14_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_LOS_PROYECTOS_BENEFICIARIOS_DEL_FONDO_DE_FOMENTO_2_-
_PATRICIA_FLORES.pdf

05/12/2016

8 Hito Nro. 15 Cumplido - 1 HITO_15_-
_INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DE_EMISIO?
N_DE_CERTIFICADOS_DE_PELI?CULA_NACIONAL_-
_1.pdf

15/12/2016
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

9 Hito Nro. 15 Cumplido - 2 HITO_15_-
_INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DE_EMISIO?
N_DE_CERTIFICADOS_CO-PRODUCCIO?N_-_2.pdf

15/12/2016

10 Hito Nro. 16 Cumplido HITO_16_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_A_LA_GESTIO?
N_Y_EJECUCIO?
N_PRESUPUESTARIA_DEL_PROYECTO_DE_INVERSIO?
N_
%22POSICIONAMIENTO_DE_LA_ACTIVIDAD_CINEMATOGRA?
FICA_ECUATORIANA_-_ADRIANA_DI?AZ.pdf

30/12/2016

11 Hito Nro. 17 - Cumplido HITO_17_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_ACUERDOS_DEL_CONVENIO_SENESCYT_-
_CNCINE_2017_-_MO?NICA_LOYOLA.pdf

31/03/2017

12 Hito Nro. 18 - Cumplido HITO_18_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_PROYECCIONES_PROGRAMADAS_POR_GESTORES_DE_ESHIBICIO?
NEN_EL_MARCO_DEL_PROYECTO_TERRITORIOS_DE_CINE_2017.pdf

04/05/2017

13 Hito Nro. 19 - Cumplido HITO_19_-
_INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_DE_PROGRAMACIO?
N_MENSUAL_DE_ACTIVIDADES_EN_FLACSO_CINE_-
_PRISCILA_SORIANO.pdf

13/07/2017

14 Hito Nro. 2 Cumplido HITO_2_-
_Informe_de_seguimiento_de_proyecciones_programadas_por_gestores_de_exhibicio?
n_en_el_marco_del_proyecto_Territorios_de_Cine..pdf

19/08/2016

15 Hito Nro. 20 - Cumplido HITO_20_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_ACTIVIDADES_DE_FORMACIO?
N_REALIZADAS_POR_BENEFICIARIOS_DEL_FONDO_DE_FOMENTO_2017_-
_DENISSE_SEVILLANO.pdf

30/06/2017

16 Hito Nro. 21 - Cumplido HITO_21_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_EJECUCIO?
N_A_LOS_PROYECTOS_DEL_FONDO_DE_FOMENTO_2017_-
_PATRICIA_FLORES.pdf

30/06/2017

17 Hito Nro. 22 - Cumplido HITO_22_-
_SEGUIMIENTO_ACUERDOS_DEL_CONVENIO_BOLIVIA_LAB_-
_CNCINE_2017_-_NATALIA_PAZMIN?O.pdf

30/06/2017

18 Hito Nro. 23 - Cumplido HITO_23_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_EJECUCIO?
N_DEL_PROYECTO_GANADOR_CONVOCATORIA_DOCTV_SEXTA_EDICIO?
N_2017-2018_-_MO?NICA_LOYOLA.pdf

18/07/2017

19 Hito Nro. 24 Cumplido HITO_24_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_AL_CONVENIO_BR_LAB_2017_-
_ADRIANA_DI?AZ.pdf

18/09/2017

20 Hito Nro. 3 Cumplido HITO_3_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_ACTIVIDADES_DE_FORMACIO?
N_REALIZADAS_POR_BENEFICIARIOS_DEL_FONDO_DE_FOMENTO.pdf

31/08/2016

21 Hito Nro. 4 Cumplido HITO_4_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_EJECUCIO?
N_DEL_PROYECTO_GANADOR_CONVOCATORIA_DOCTV_2015.pdf

31/08/2016

22 Hito Nro. 5 Cumplido HITO_5_-
_SEGUIMIENTO_DE_ACUERDOS_DEL_CONVENIO_BOLIVIA_LAB_-
_.pdf

31/08/2016

23 Hito Nro. 6 Cumplido HITO_6_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_E_EJECUCIO?
N_A_LOS_PROYECTOS_DEL_FONDO_DE_FOMENTO.pdf

01/09/2016

24 Hito Nro. 7 Cumplido HITO_7_-
_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_EJECUCIO?
N_DEL_PROYECTO_CORTOS_DEL_GOLFO.pdf

16/09/2016

25 Hito Nro. 8 Cumplido HITO_8_-
_INFORME_DE_CUMPLIMIENTO_AL_CONVENIO_ESPECI?
FICO_DE_COOPERACIO?
N_INTERINSTITUCIONAL_DE_LA_3ERA_EDICIO?
N_DEL_FESTIVAL_DEL_CINE_AL_CUBO.pdf

30/09/2016
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26 Hito Nro. 9 Cumplido HITO_9_-
_INFOME_DE_SEGUIMIENTO_DE_EXHIBICIONES_DE_FLACSO_CINE.pdf

01/10/2016

 


