

## CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE LAS LÍNEAS DE FOMENTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA 2021

n.º	ETAPA	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	DESDE	HASTA
1	Convocatoria	Lanzamiento Convocatoria	1	Viernes 27 agosto 2021	Viernes 27 agosto 2021
2	Recepción	Postulación en el sistema	25	Viernes 27 agosto 2021	Lunes 20 septiembre 2021 (hasta las 13h00)
3	Verificación de requisitos	Admisibilidad	6	Martes 21 septiembre 2021	Domingo 26 septiembre de 2021
4	Comunicación de resultados	Publicación de proyectos que pasan a evaluación	2	Lunes 27 septiembre 2021	Martes 28 septiembre 2021
5	Evaluación	Evaluación individual	5	Miércoles 29 septiembre 2021	Domingo 03 octubre 2021
		Evaluación colectiva	3	Lunes 04 octubre 2021	Miércoles 06 octubre 2021
6	Selección	Dictamen del jurado	1	Jueves 07 octubre 2021	Jueves 07 octubre 2021
7	Comunicación de resultados	Publicación y notificación de resultados	5	Viernes 08 octubre 2021	Martes 12 octubre 2021
8	Suscripción de documento legal correspondiente	Recepción y revisión de documentos habilitantes	3	Miércoles 13 octubre de 2021	Viernes 15 octubre de 2021
		Elaboración y suscripción de convenios de fomento	Se comunicará a los beneficiarios la fecha y hora de suscripción de los Convenios por los canales oficiales.		