

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación		ACTA DE REUNIÓN		Unidad Emisora
				Hoja 1 de 1
LUGAR DE REUNIÓN	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FIN	
IFCI	23 de diciembre de 2024	9:30	9:50	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Realizar sugerencias correctivas del informe de avance del 50% para la ejecución del proyecto “Adecuación Del Lugar De Presentaciones Artísticas De Raíces Y Sueños De San Isidro”				

ORDEN DEL DÍA	
NRO.	DESCRIPCIÓN
1	Saludo.
2	Información sobre elementos encontrados en el informe del 50% de avance del proyecto “Adecuación Del Lugar De Presentaciones Artísticas De Raíces Y Sueños De San Isidro”
3	Sugerencias que se deben realizar para el informe de cierre del proyecto.
4	Comunicación sobre las etapas del proyecto.
5	Finalización de la reunión.
6	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>La reunión comenzó a las 9:30h del 23 de diciembre de 2024 por la plataforma Zoom.</p> <p>En la reunión estuvieron presentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Esteban Adrian Paredes Coral Analista de Fomento y Fortalecimiento a las Artes Plásticas, Visuales y Artesanías. Juan Ramón Echevarría Borobia, beneficiario con el proyecto “Adecuación Del Lugar De Presentaciones Artísticas De Raíces Y Sueños De San Isidro”. María Fernanda Landín Cantos Directora de Fomento a las Artes Plásticas, Visuales y Artesanías. <p>Se realizó el saludo correspondiente.</p> <p>Se informó sobre los puntos que fueron sugeridos en el informe técnico Nro. IFCI-DFAPVA-2024-149-IT.</p> <p>Se informo sobre la sugerencia de realizar un reajuste presupuestario de tal forma que la información encaje en los RUBROS y SUBRUBROS presentados en los documentos de Plan de Uso y Ficha de Postulación.</p> <p>Se solicito información de la ejecución presupuestaria y de actividades del proyecto “Adecuación Del Lugar De Presentaciones Artísticas De Raíces Y Sueños De San Isidro”</p> <p>Se solicito realizar la gestión correspondiente para proceder con el trámite de reajuste presupuestario hasta el momento y si se debe realizar otra modificación de presupuesto se solicito realizarla en esta ocasión.</p> <p>Se cerró la reunión.</p>

ACUEDOS Y COMPROMISOS			
NRO.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Solicitar por correo electrónico institucional los formatos para REAJUSTE PRESUPUESTRIO al administrador del convenio, para ubicar la adquisición de equipos debidamente justificados en los RUBROS Y SUBRUBROS correspondientes conforme a los documentos presentados en el Plan de Uso y Ficha de Postulación.	Beneficiario: Juan Echevarría	23/12/2024

ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	FIRMA
Juan Ramón Echevarría Borobia	Beneficiario con el proyecto “Adecuación Del Lugar De Presentaciones Artísticas De Raíces Y Sueños De San Isidro”	
Maria Fernanda Landín Cantos	Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación Dirección de Fomento a las Artes Plásticas, Visuales y Artesanías.	
Esteban Adrian Paredes Coral	Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación Dirección de Fomento a las Artes Plásticas, Visuales y Artesanías.	